Upprättad
2018-12-28

Upprättad av
Maths Fridh

Reviderad

1901 Föreningsgatan Etapp II

Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Arbets dagar
1	Etablering	2019-01-1	10
2	Ställningsarbeten	2019-03-1	54
3	Fasadtvätt	2019-04-1	4
4	Asbestsanering	2019-04-2	66
5	Dörr o Fönstermont.	2019-05-0	73
6	Dem. Balkongplattor	2019-04-1	17
7	Utfackningsväggar	2019-05-1	73
8	Balkongarbeten	2019-04-1	27
9	Plåtarbeten	2019-05-1	103
10	Putslagning	2019-04-2	102
11	Stänkning	2019-07-0	60
12	Avmaskering, städning	2019-07-2	55
13	Mont. Balkonger	2019-05-1	5
14	El-arbeten	2019-04-1	9
15	VVS-arbeten	2019-04-1	9
16	Avetablering	2019-10-2	10
17	Markarbeten	2019-10-2	15
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29