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Information nr 2
-Idag har vi haft det första reguljära byggmötet. I fortsättningen har vi möten med entreprenören varje tisdag var fjortonde dag.
-Entreprenaden är nu ca 3 veckor sen. Ställningen skall vara klar till nästa vecka då arbetena påbörjas med sågning av fasad vid ettorna och sågning av balkongplattor. Entreprenören kommer att försöka arbeta igen förseningen.
[bookmark: _GoBack]-Ny tidplan bifogas. Preliminärt är rubriken ”Montering av balkongplattor” tre veckor senare än vad som anges i tidplanen. 
-Entreprenören Sydskiffer AB informerar och uppdaterar på ”www.brfpompe.wordpress.com”
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