

# Hej

-Arbetena på hus nr 8 går helt enligt plan. Vi ligger väl till i tidsplanen

-Nästa vecka lyfts balkongplattorna på plats. Förmodligen levereras plattorna på lördag. Vi får bara hoppas att det inte blåser för mycket nästa vecka.

## Fönsterbyten i 4:orna

Följande tidsplan gäller för fönsterbyten i 4:orna enligt entreprenören. Notera att det kan bli förändringar på grund av omständigheter mm. Man byter fönster två dagar i rad och så listar man i fönsterbytta lägenheter en dag.

### Maj

15 Kadesjö

16 Fönsterlistning

20 Olofsson

21 Atterland

22 Fönsterlistning

23 Säfblad

24 Fönsterlistning

27 Örninge

28 Ihre

### Maj

29 Fönsterlistning

31 Mannerstierna

### Juni

3 Wern

4 Fönsterlistning

5 Holmberg

7 Johansson

10 Fönsterlistning

Mvh Styrelsen gm Claes J

**Nedan återges senaste meddelande från Wordpress**

# Va händer

handlarnshus Okategoriserade 14 maj, 2019 0 minuter

Hus 8

Ja, vad är på gång. Just nu mycket. RK-Teknik närmar sig målet med alla sina infästningar inför balkonglyft nästa vecka. Saneringskillarna har gjort ungefär halva huset, vilket är snabbare än vi räknat med! Vi har haft killar som sprutisolerar väggar utifrån något som ger högt energivärde. Murare har kapat upp för bredare balkongdörrar i dagarna och återgår till öppning runt fönster. Vi har ju som utlovat börjat med fönster byten. 4an på våning elva är klar och godkänd. Nu gasar vi på neråt.

Så ser arbetsgången ut just nu.