

2018-08-15

Information nr 4

-Uppdaterad tidplan till vänster på väggen

-I dagsläget återstår 5 balkonger att såga ner. Detta sker nästa vecka. Asbestarbetarna har hunnit ca hälften på huset. Fönsterbyten börjar inom kort

-Läs på Sydskiffers hemsida
”www.brfpompe.wordpress.com”

Mvh Styrelsen