

Information nr 5

- Se aktuell tidplan för hus nr 4.
- Enligt aktuell tidplan behandlad på byggmöte idag ska arbetena vara färdiga till årsskiftet.
- Notera att balkonglyften är flyttade till v 49.
- Den mest kritiska punkten är vädret. I samband med fasadputsningen får det inte vara för kallt. Om det blir så är reservplanen att klä in huset i täckande plast samt värma med dieselaggregat.
- Vid balkonglyften får det heller inte blåsa.

/Styrelsen